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Aujourd’hui, jeudi 23 septembre 2021, a 10 heures, s’est réuni Chartreuse Saint André;r 194
avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny a Bordeaux et en visio-conférence le comité syndical
sous la présidence de :

Madame Delphine JAMET

Etaient présents :

A titre de titulaires en présentiel :
Mesdames DELUC, FAHMY, JAMET, et Messwurs BELPERRON, FEYTOUT et GIRARD

A titre de titulaires en distanciel :
Mesdames EL KHADIR, SCHMITT

A titre de suppléante :
Mesdames AMOUROUX, BOUVIER

Etaient excusés :

Mesdames DELNESTE, DEMANGE, JUSTOME, KUHN et LE BOULANGER et Monsieur
ARFEUILLE.
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17. EXT PI 01

RESTRUCTURATION / EXTENSION DU BATIMENT
D’EXPLOITATION DU SIVU BORDEAUX-MERIGNAC POUR
LA RESTAURATION COLLECTIVE

MISSION DE CONDUITE D’OPERATION

AVENANT N°3

Entre les soussignés Madame Delphine Jamet, Présidente du SIVU Bordeaux Mérignac,
faisant élection de domicile 40 Avenue de la Gare — CS 12055 - 33073 Bordeaux Cedex.
D’une part,

Et Monsieur Philippe Madec, Directeur d’Agence de la société ESSOR INGENIERIE
SPECIALISEE, sise 1 rue Jacques Brel BP 30382- 44819 SAINT HERBLAIN, n°
d'immatriculation SIRET 32920894600056, agissant au nom et pour le compte de cette
société.

D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit,
Article 1 : Objet de 'avenant
Par marché n°17. EXT Pl 01, I'entreprise nommée ci-dessus s’est vue confier par le SIVU
Bordeaux Mérignac la mission de conduite d’'opération pour la restructuration/extension du
batiment d’exploitation.

Ce marché, passé selon un appel d’offre ouvert, a été notifié le 25/07/2017.

Le montant initial du marché tel quindiqué a l'article 7 de I'acte d’engagement, s'élevait a
190 720.00 € HT.

Un avenant n°1, notifié le 02/10/2017, a été passé afin d’enregistrer le transfert du marché
DELTA ENGENEERING vers la société ESSOR INGENIERIE SPECIALISEE suite a une
opération de restructuration.
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IUn second avenant a été passé avec pour objet de rendre “contractuelles les plus-values
icorrespondantes aux évolutions du projet’ et aux études complémentaires rendues

Inécessaires par de premiéres évolutions légisiatives. A la suite de cet avenant, le montant.du
'lmarche s’éléve a 209 980.00 € HT (soit +19 260.00 €) '

A [a suite de cet avenant n°2 qu1 a permis d'étudier I'impact des evolutlons Ieglslatlves surle
lprolet il est désormais nécessaire de passer un avenant n°3 pour dimensionner correctement
'la phase de concepticn du projet.

‘ . f “ V . ’ . ’

ILe détail des modifications est dressé 2 l'article 2 du présent document -

'Article 2: Détail des modifications techniques objets de I'airenant .
L evolutlon Ieglslatlve introduite par la loi pour I'équilibre des relatlons commerciales dans le
isecteur agricole et- alimentaire et une alimentation saine, durable .et accessible a tous
(EGAL[M) du 30 Octobre 2018 a nécessité une reprise des études de [opération de
restructuration/extension du batiment d'exploitation. En effet, la loi Egalim interdit I'utilisation'
des contenants en plastique dans les restaurants scolaires et universitaires a compter de 2025.
lCette évolution Ieglslatlve suppose de revoir I amenagement du batlment et donc de reprendre
Ies études. :

De plus, aprés la notification de I'avenant h°2 le 3 Février 2020: la' loi relative ala lutte contre-

le gaspillage et a I'économie circulaire (AGEC) promulguée le 10 Février 2020 est venue
:nterdlre les emballages alimentaires a usage unique pour les prestations de portage &
domicile au 1 Janvier 2022. La mise en place de récipients réemployables pour cette
‘prestation doit également faire I objet d’études afin d'adapter le batiment d’ explcutatton a cefte
nouvel[e ex1gence o

II s’avere aingi nécessaire de revoir la conception du projet avec des modifications de certains
pomts du programme afin de prendre en compte les nouveaux fiux (circulation au sein du
Ibatlment livraisons, récupération, nettoyage), processus de productions (diminution de la
cuisson sous vide, processus de refroidissements...) et le bésoin d'espaces de stockage et
lnettoyage generes par; Ia substitution des emballages plastiques par des contenants en inox.
|

Le present avenant a donc pour objet de prendre en compte Ie temps nécessaire aux etudes
complementalres , ‘

‘Concrétement ]a mission de conduite d’ operatlon actuellement en phase concept[on doit etre
etendue afin de valider les choix technlques et réécrire le programme, mesurer la nouvelle
économie du projet avec un économiste de la construction, le phasage de-l'opération, de
reprendré les plans et de valider ]avant—prOJet définitif du maitre . d'ceuvre mtegrant les
Imodlt‘lcatlons de prOJet

La plus ~value resultante del’ avenant n°3 est de:

I Phase conceptlon + 32 100.00 € H T

'Artlcle 3 Pourcentage d’augmentatlon du marche

i
- 4
! . .

I artlcle 139-3 du décret' n® 2016-360 du 25 mars 2016.

Le montant total des plus et moms-va]ues issues del avenant n°2 et de I avenant n°3 estde + -

51 36000€HT

I
1

Les modlflcatlons du marche dues par lavenant n°2 et.n°3 sont passées en apphcatlon de -
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE DE BORDEAUX-MERIGNAC

D - 2021/035

MISSION DE CONDUITE D’OPERATION POUR LA RESTRUCTURATION / EXTENSION
DU BATIMENT D’EXPLOITATION DU SIVU BORDEAUX-MERIGNAC

AVENANT N°3

DECISION - AUTORISATION

Le rapport suivant est présenté au Comité Syndical:

Par marché n°17. EXT Pl 01 notifié le 25 Juillet 2017, I'entreprise  ESSOR INGENIERIE
SPECIALISEE s'est vue confier par le SIVU Bordeaux Mérignac la mission de conduite
d’opération pour la restructuration/extension du batiment d’exploitation. Ce marché, passe
selon un appel d'offre ouvert a été conclu pour un montant initial de 190 720.00 € H.T et
actualisé une premiére fois suite a 'avenant n°2

Il est rappelé que le choix de la maitrise d'ceuvre de ce projet a été décidé suite a un
concours. Le cabinet d’architecture THALES a été retenu pour executer cette mission qui en
est actuellement en phase d'avant-projet définitif (APD).

Or, les évolutions introduites par la loi pour I'équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible a tous
(EGALIM) du 30 Octobre 2018 ainsi que la loi relative a la lutte contre le gaspillage et a
I'économie circulaire (AGEC) promulguée le 10 Février 2020 supposent de revoir
I'aménagement du batiment et donc de reprendre les études. Ces travaux sont rendus
nécessaires en raison de limpact des changements de conditionnements. Ces études
prealables ont d’ores et déja été engagées et il convient de les acter au travers d'un nouvel
avenant.

S'avérent ainsi requises des modifications importantes de programmes afin de prendre en
compte les nouveaux flux (circulation au sein du batiment, livraisons, récupération,
nettoyage), processus de productions (diminution de la cuisson sous vide, processus de
refroidissements...) et besoin d'espaces de stockage et nettoyage supplémentaires générés
par la substitution des emballages plastiques par des nouveaux contenants (inox, verre ...)

Cet avenant n°3 a donc pour objet de dimensionner correctement la phase modificative de
conception du projet. La mission de conduite d’'opération et d'assistance a maitrise d'ouvrage
doit, aussi, étre étendue afin d’accompagner les choix techniques, revoir certains éléments
de programme, mesurer la nouvelle économie du projet, le phasage de I'opération, reprendre
les plans et valider I'’Avant-Projet Définitif du maitre d’oeuvre intégrant les modifications.

Un avenant a donc été rédigé pour prendre en compte le temps nécessaire aux études
complémentaires.

www.sivu-bordeauxmerignac.fr
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Les modifications du marché dues par I'avenant n°3 sont passées en application de I'article
139-3 du décret n® 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et supposent une
plus-value de 32 100.00 € H.T.

Le montant du marché ainsi modifié s’éléve a 242 080.00 € H.T.

Le montant des modifications introduites aux avenants 2 et 3 est de 51 360.00 € H.T soit une
augmentation de 26.93% par rapport au montant initial du marché.

La commission d’appel d’offre, réunie le 18 novembre 2021, a rendu I'avis suivant a la
conclusion de I'avenant n°3.

LE COMITE SYNDICAL
Vu l'avis de la commission d'appel d’offres du 18 novembre 2021,
Vu le projet d’'avenant n°3 et son annexe tels qu’annexés a la présente
Adopte la délibération suivante :
Article 1 :
Autorise sa Présidente a signer 'avenant n°3 au marché 17. EXT PI 01 ainsi que I'ensemble

des documents afférents a cette affaire.

Adopté :
Voix pour : g
Voix contre : O
Abstentions : O

Fait et délibéré a Bordeaux, au siége du SIVU, le 1&/11( 2021

La Présidente

et B W -

—

Delphine JAMET
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Aussi, les avenants n°2 et n°3 entrainent une augmentation de + 26.93 % par -rapp'ort au
montant initial du marché. g

Article 4 : Nouveau montant du'mareh'-é

'Le nouveau r‘nontant du marché, aprés avenant n°3, s’éléve a 242 080.00 € HT

Article 5 : Piéces du marché initial modifiées |

5.1 Modification d.e l'article 7 « prix » de l'acte d'engagement | :

L'article 7 de l'acte d‘e'ng'agement est'modifié comme suit: N

« Les prestations concernées par cet acte d' engagement seront rémunérés par application -
d’un prix global forfaitaire égala: . '

Montant H.T. 1242080.00 - ' Euros

TVA (taux de.20%) 148 416.00 _ - Euros .
Montant T.T.C. 2290 496.00 " Euros |
Soit en toutes lettres @ deux cent quatre-vingt-dix quatre cent quatre-vingt-seize euros !

5.2 Autres piéces et clauses du marché.

Les autres pieces et clauses du marche initial demeurent applicables tant qu’elles ne sont |
pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en |
cas de différence. , §
. . . o
Article 6 : Piéces constitutives de 'avenant ) . : '
Les piéces constitutives de 'avenant sont les suivantes : . oo ' o

s Le présent avenant :
. La décomposition du prix global et forfaltalre apres avenant n°3 . 3

Article 7 : Date d’effet de Pavenant - ‘ '

Le présent avenant prend effet & compter de la date de sa notification.

. Pour I’entrepfise' i Pour le SIVU Bordeaux-Mérignac
Date, signature et cachet . ’ ;

La Présidente,

Delphine JAMET




